



DETA-ÉP Épületszerviz Kft

székhely:
telefon:
fax:
e-mail:
adószám:
web:

H-1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.
+36 1 402 0433
+36 1 402 0434
detaep@detaep.hu
13939683-2-42
http://www.detaep.hu

Csanádapáca Község Önkormányzata
5662, Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

Tisztelt Oláh Kálmán Polgármester Úr!

Önkormányzatuk, mint Megrendelő a Kbt. 115. § szerinti nyílt, ajánlattételi felhívás megküldésével induló közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Idősek otthona energetikai felújítása Csanádapácán**” elnevezésű építési beruházás (pályázati azonosító: TOP-3.2.1-16-BS1-2018- 00095) kivitelezése tárgyában.

A közbeszerzési eljárás nyertese DETAÉP Épületszerviz Kft. lett. Tárgyi munkára megkötött vállalkozási szerződés 2022. április 21-én lépett érvénybe.

Vállalkozási Szerződés szerint a befejezési határidő 2022. 10.21-volt.

A kivitelezési munkálatokat 2022. 10.14-én készre jelentettük.

A hibák kijavítására a szerződés szerint 30 nap állt rendelkezésünkre.

2022.11.17-én a hibák kijavításának elkészültéről mind a műszaki ellenőrt, mind a Megbízót értesítettük. Ez az időpont még határidőn belül volt. A műszaki ellenőr viszont az átadás-átvételi eljárást a határidőn túlra, 2022. 11.22-re tűzte ki.

Nem vettük észre, hogy ez az időpont már nem megfelelő a határidőben való teljesítéshez.

A vállalt munkával időben elkészültünk, csak a műszaki ellenőr által határidőn túlra kitűzött átadás-átvételi időpontra mulasztottunk el ellentmondani.

A kivitelezési munkálatokat az üzemanyag-, az építőanyag árak előre nem látható emelkedése jelentősen megrágtotta. A kivitelezési munkán hasznunk nem maradt. Az Önök által érvényesíteni kívánt 9 853 156 Ft késedelmi kötbér, cégünknek komoly veszteséget okozna.

Kérjük Tisztelt polgármester Urat, hogy méltányossági kérésünket vegye figyelembe és terjessze a Képviselő Testület elé, hogy a késedelmi kötbért 1 000 000,-Ft-ra mérsékeljék.

Kérjük, hogy a Testület döntéséről értesíteni szíveskedjen.

Budapest, 2022. november 23.

DETA-ÉP Kft.

Köszönettel: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
Adószám: 13939683-2-42

Pothárn Viktor Gyula
ügyvezető

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉS - LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS - ÉPÜLETHIGIÉRIA



IMATISZ

Magyar Építési technológiai Szövetség

